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Beantwoording raadsvraag van Luuk van Straten (Sociaal Progressief Oirschot), ingediend op 23 juni 

2023. 

 

Onderwerp: Actieplan Woningbouw 2.0 

 

 

Vraag: “Kunt u een overzicht geven van de stand van zaken van de, door de raad aangenomen, projecten 

vermeld in AW 2.0 uitgesplitst in de afzonderlijke projecten met per project een overzicht van de 

woningaantallen verdeeld over de categorieën conform het amendement (sociale huurwoningen / 

koopwoningen €210.000 - €325.000 / koopwoningen €210.000 tot €360.000 / koopwoningen €360.000 en 

hoger) met bij elke categorie een vermelding van het percentage op het totaal?”. 

 

Antwoord: 

Bij de vaststelling van het Actieplan Wonen lagen voor diverse locaties al afspraken vast met initiatiefnemers 

of grondeigenaren. Op andere locaties waren we al ver in de onderhandelingen gevorderd.  

In onderstaande tabellen geven we de stand van zaken weer van alle woningbouwprojecten, die zijn 

opgenomen in het Actieplan Woningbouw 2.0. We geven per kern aan wat de status is van de 

woningbouwprojecten uit het Actieplan Woningbouw 2.0. Ook zetten  we in tabellen per project uiteen welke 

aantallen woningen te bouwen en welke aantallen gebouwd zijn. 

 

In de tabellen ziet u ook regelmatig dat het bestemmingsplan al vastgesteld is. Dat betekent nog niet dat er 

direct gebouwd wordt. De initiatiefnemer is immers ook afhankelijk van bezwaar en beroep en het verloop 

van de vergunningprocedure. Bovendien moet een locatie nog bouwrijp gemaakt worden. De doorlooptijden 

van externe partijen zoals Enexis zijn de afgelopen jaren fors opgelopen. Tenslotte speelt de verkoop van 

een project een belangrijke rol in het proces van planvorming tot realisatie.  

 

In de eerste tabel zijn de woningbouwprojecten in de kern Middelbeers weergegeven, zoals beschreven in 

het Actieplan Woningbouw 2.0. Per project is aangegeven wat de status is van het project. Het project 

Hertog Janstraat 30 is inmiddels afgerond. Er zijn al verschillende bestemmingsplannen vastgesteld en in 

2024 zullen we nog een aantal bestemmingsplannen ter vaststelling aan de raad voorleggen. Voor de 

overige plannen zijn we in gesprek of is de ontwikkelaar aan zet.  

Naam project Status project 

Hertog Janstraat 30 Project is afgerond 

Doornboomstraat/Smidstraat (locatie 3c) Bezig met sloop, start bouw in 2024 

Doornboomstraat 5 (limonadefabriek, locatie 3b) Bestemmingsplan komt begin 2024 in de raad 

Middelbeers Oostrand In gesprek over principeverzoek 

Hoogdijk (achter tankstation, locatie 3a) Bestemmingsplan komt in 2024 in de raad 

Middelbeers Zuidwest (locatie 5) Ontwikkelaar is aan zet 

Hoogdijk/Oranjestraat/Het Ven (locatie 1) Ontwikkelaar is aan zet 

Hoogdijk/Oranjestraat (locatie 9) Locatie 9a en 9b1: Ontwikkelaar is aanzet 
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Locatie 9b2: Bestemmingsplan vastgesteld 2023 

 

In onderstaande tabel is het project Hertog Janstraat 30 weergegeven. Het bestemmingsplan van dit project 

is vastgesteld in 2017. Dit is voordat het Actieplan Woningbouw 2.0 is vastgesteld, hierdoor komen de 

percentages van dit project nog niet overeen met de percentages die zijn vastgesteld in het Actieplan 

Woningbouw 2.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hertog Janstraat 30 (In het geval woningen nog 

niet verkocht zijn graag 

marktconforme prijsstelling 

aanhouden) 

Aantallen te 

bouwen (door 

de raad 

aangenomen 

voorstellen) 

Aantallen 

gebouwd 

Percentage van dit project 

Bestemmingsplan 

vastgesteld 28 

maart 2017 

Sociale huurwoningen    

 Koopwoningen €210.000 - 

€325.000 

 6 (gereed 2020) 20,7% 

 Koopwoningen €210.000 tot 

€360.000  

(Indien van toepassing; 

hierbij vermelden van 

huurwoning aantallen met 

een huurprijs tussen de 

liberalisatiegrens en 

maximaal € 1000 per 

maand.) 

 17 (gereed 2020) 58,6% 

 Koopwoningen €360.000 en 

hoger 

(Zelfbouw kavels ook hier 

opnemen) 

1 (in 

aanbouw) 

5 (gereed 2021) 20,7% 

 TOTAAL 1 28 100% 
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In onderstaande tabel is het project Doornboomstraat/Smidsstraat (locatie 3c) weergegeven. Momenteel is 

men bezig met de sloop. De bouw van de woningen begint in 2024. 

 

 

 

In onderstaande tabel is het project Doornboomstraat 5 (locatie 3b) weergegeven. Momenteel is de 

ontwikkelaar  bezig met een bestemmingsplan. Naar verwachting bieden we de raad in 2024 het 

bestemmingsplan ter vaststelling aan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doornboomstraat/Smidstraat 

(locatie 3c) 

(In het geval woningen nog niet 

verkocht zijn graag marktconforme 

prijsstelling aanhouden) 

Aantallen te 

bouwen  (door 

de raad 

aangenomen 

voorstellen)  

Aantallen 

gebouwd 

Percentage 

van dit project 

Bestemmingsplan vastgesteld 

22 februari 2022 

Sociale huurwoningen    

 Koopwoningen €210.000 - 

€325.000 

6 Start bouw 

2024 

46,2% 

 Koopwoningen €210.000 tot 

€360.000  

(Indien van toepassing; hierbij 

vermelden van huurwoning 

aantallen met een huurprijs tussen 

de liberalisatiegrens en maximaal 

€ 1000 per maand.) 

1 Start bouw 

2024 

7,7% 

 Koopwoningen €360.000 en hoger 

(Zelfbouw kavels ook hier 

opnemen) 

6  46,2% 

 TOTAAL 13  100% 
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Doorboomstraat 5 

(limonadefabriek, 

locatie 3b) 

 

(In het geval woningen nog niet 

verkocht zijn graag marktconforme 

prijsstelling aanhouden) 

Aantallen te 

bouwen  

Aantallen gebouwd Percentage van 

dit project 

Bestemmingsplan 

komt 2024 in de 

raad 

Sociale huurwoningen 9  36% 

 Koopwoningen €210.000 - €325.000    

 Koopwoningen €210.000 tot 

€360.000  

(Indien van toepassing; hierbij 

vermelden van huurwoning 

aantallen met een huurprijs tussen 

de liberalisatiegrens en maximaal € 

1000 per maand.) 

12  48% 

 Koopwoningen €360.000 en hoger 

(Zelfbouw kavels ook hier opnemen) 

4  16% 

 TOTAAL 25  100% 



*23.I001801* 

23.I001801 

 

 

  

 

23.I001801\blz. 5 

In onderstaande tabel is het project Doornboomstraat/Hoogdijk achter het tankstation (locatie 3b) 

weergegeven. Momenteel zijn we bezig met het bestemmingsplan. Naar verwachting bieden we de raad in 

2024 het bestemmingsplan ter vaststelling aan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doornboomstraat/Hoogdijk 

(achter tankstation) (locatie 

3a) 

 

(In het geval woningen 

nog niet verkocht zijn 

graag marktconforme 

prijsstelling aanhouden) 

Aantallen te 

bouwen 

Aantallen 

gebouwd 

Percentage van dit 

project 

Vaststellen 

bestemmingsplan verwacht 

in 2024  

Sociale huurwoningen 6  40,0% 

 Koopwoningen €210.000 

- €325.000 

   

 Koopwoningen €210.000 

tot €360.000  

(Indien van toepassing; 

hierbij vermelden van 

huurwoning aantallen met 

een huurprijs tussen de 

liberalisatiegrens en 

maximaal € 1000 per 

maand.) 

1 app. bestaande 

bebouwing 

 6,7% 

 Koopwoningen €360.000 

en hoger 

(Zelfbouw kavels ook hier 

opnemen) 

3 vrijstaande 

woningen 

5 

seniorenwoningen 

 53,3% 

 TOTAAL 15  100% 
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In de volgende tabel zijn de woningbouwprojecten in de kern Oirschot weergegeven, zoals beschreven in het 

Actieplan Woningbouw 2.0. Per project is aangegeven wat de status is van het project. Bij een aantal 

projecten is de bouw van de woningen gestart of gaat deze in 2024 beginnen. Voor het project Den 

Heuvel/Boterwijk is de participatie afgerond en moeten we eerst juiste randvoorwaarden creëren voordat we 

verder kunnen met het project. Voor De Kemmer/Eindhovensedijk e.o (locatie 5) is de gebiedsvisie gereed, 

deze komt najaar 2023 ter inzage. Daarnaast zijn de gesprekken t.b.v. de grondverwerving gestart. Ook 

wordt de ondertekening van principeverzoek Leefdael II verwacht in 2024. Voor de projecten Transformatie 

De Stad en Ekerschot Noord fase 2 hebben we nog geen groen licht vanuit de regio. 

Naam project Status project 

Ekerschot Noord (locatie 1) Diverse woningen in aanbouw, andere woningen start bouw 

najaar 2023, CPO-groep gevormd in zomer 2023 

Veld 7 – Moorland West Bestemmingsplan onherroepelijk. Start bouw tweede helft 

2024 

Hof van Solms fase 1 (achterterrein) woningen in aanbouw, fase 2 

(monument) verwacht start bouw 2025 

Den Heuvel/Boterwijk (locatie 6a) participatie afgerond, eerst juiste randvoorwaarden creëren  

Kemmer/Eindhovensedijk e.o. (locatie 5) 

 

gebiedsvisie komt ter inzage najaar 2023, gesprekken t.b.v. 

grondverwerving starten najaar 2023 

 

Leefdael II (locatie 8) 2024 verwacht principeverzoek ondertekening 

Transformatie De Stad Nog geen groen licht vanuit de regio 

Ekerschot Noord fase 2 Nog geen groen licht vanuit de regio 
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In onderstaande tabel is het project Ekerschot Noord (locatie 1) weergegeven. Diverse woningen zijn al in 

aanbouw, andere woningen gaan nog dit jaar in aanbouw. Daarnaast is er in de zomer van 2023 een CPO-

groep gevormd voor de 14 starterswoningen in het plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekerschot Noord 

(Locatie 1) 

(In het geval woningen nog 

niet verkocht zijn graag 

marktconforme prijsstelling 

aanhouden) 

Aantallen te bouwen 

(door de raad 

aangenomen 

voorstellen) 

Aantallen gebouwd Percentage 

van dit 

project 

Bestemmingsplan 

vastgesteld 30 

maart 2021 

Sociale huurwoningen 48 24 (Cello) start bouw juli 2023 

24 (‘thuis) start bouw najaar 

2023 

32,2% 

 Koopwoningen €210.000 - 

€325.000 

14 CPO-groep gevormd zomer 

2023 

9,4% 

 Koopwoningen €210.000 

tot €360.000  

(Indien van toepassing; 

hierbij vermelden van 

huurwoning aantallen met 

een huurprijs tussen de 

liberalisatiegrens en 

maximaal € 1000 per 

maand.) 

7 huurwoningen 

 

7 huur start bouw mei/juni 2023 

 

4,7% 

 Koopwoningen €360.000 

en hoger 

(Zelfbouw kavels ook hier 

opnemen) 

22 kavels 

 

28 appartementen 

6 hoekwoningen 

24 tweekappers 

Er zijn diverse kavels in 

aanbouw. 

 

28 app. Start bouw najaar 2023 

Hoekwoningen + tweekappers 

start bouw voorjaar 2023 

14,8% 

 

18,8% 

4,0% 

16,1% 

 TOTAAL 149  100% 
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In onderstaande tabel is het project Veld 7 – Moorland West (locatie 7) weergegeven. Het bestemmingsplan 

is vastgesteld op 20 juni 2023 en is ondertussen ook onherroepelijk. De bouw zal tweede helft van 2024 

starten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veld 7 – Moorland 

West (locatie 7) 

(In het geval woningen nog niet 

verkocht zijn graag marktconforme 

prijsstelling aanhouden) 

Aantallen te 

bouwen  (door 

de raad 

aangenomen 

voorstellen) 

Aantallen gebouwd Percentage van dit 

project 

Bestemmingsplan 

is vastgesteld op 20 

juni 2023 

Sociale huurwoningen 30  49,2% 

 Koopwoningen €210.000 - 

€325.000 

6 (CPO starters)  9,8% 

 Koopwoningen €210.000 tot 

€360.000  

(Indien van toepassing; hierbij 

vermelden van huurwoning 

aantallen met een huurprijs tussen 

de liberalisatiegrens en maximaal 

€ 1000 per maand.) 

17 (4 CPO 55+, 

13 koop) 

 27,9% 

 Koopwoningen €360.000 en hoger 

(Zelfbouw kavels ook hier 

opnemen) 

8  13,1% 

 TOTAAL 61  100% 
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In onderstaande tabel is het project Hof van Solms (locatie 8) weergegeven. Het achterterrein bestaat uit 13 

woningen en 22 appartementen, waarvan 16 startersappartementen. Nagenoeg alle 35 woningen zijn 

inmiddels verkocht. De tweede fase omvat het monument. Hierin worden 20 woningen en appartementen 

gerealiseerd. Omdat het om transformatie van een monument gaat, zijn hiervoor geen prijsgrenzen 

vastgelegd. 

 

In de volgende tabel zijn de woningbouwprojecten in de kern Oostelbeers weergegeven, zoals beschreven in 

het Actieplan Woningbouw 2.0. Per project is aangegeven wat de status is van het project. Voor twee 

projecten in de tabel is de bouw inmiddels afgerond. Bij een aantal projecten zijn we in gesprek en voor 

andere geldt dat de ontwikkelaar aanzet is. 

 

Naam project Status project 

H2Oostelbeers Bouw is afgerond vóór 2021 

Neereindseweg ong. (locatie 1) Er lopen gesprekken 

Voormalig schoolgebouw / GAC Bouw is afgerond 

H2Oostelbeers fase 2 (locatie 2) Ontwikkelaar is aan zet 

Binnendorpse locaties (locatie 4a en 4b) Locatie 4a: ontwikkelaar is aan zet 

Locatie 4b: er lopen gesprekken 

Driehoek/Beukenhaag (locatie 3) Ontwikkelaar is aan zet 

Hof van Solms 

(locatie 8) 

(In het geval woningen nog niet 

verkocht zijn graag marktconforme 

prijsstelling aanhouden) 

Aantallen te 

bouwen 

(door de 

raad 

aangenomen 

voorstellen) 

Aantallen gebouwd Percentage van dit 

project 

 Sociale huurwoningen    

 Koopwoningen €210.000 - €325.000 16 16 

startersappartementen 

verkocht 2023 

29,1% 

 Koopwoningen €210.000 tot 

€360.000  

(Indien van toepassing; hierbij 

vermelden van huurwoning aantallen 

met een huurprijs tussen de 

liberalisatiegrens en maximaal € 1000 

per maand.) 

6 5 appartementen 

verkocht 2023, 1 nog 

niet 

10,9% 

 Koopwoningen €360.000 en hoger 

(Zelfbouw kavels ook hier opnemen) 

33 11 woningen verkocht, 

2 nog niet; overige 20 

pas in 2024 in 

verkoop 

60% 

 TOTAAL 55  100% 
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In onderstaande tabel is het project Voormalig schoolgebouw / GAC weergegeven. De appartementen in de 

categorie ‘beschermd wonen’ zijn in 2021 gereed gemeld. Ook de twee koopwoningen in het plan zijn in 

2021 gereed gemeld. 

 

In de volgende tabel zijn de woningbouwprojecten in de kern Spoordonk weergegeven, zoals beschreven in 

het Actieplan Woningbouw 2.0. Per project is aangegeven wat de status is van het project. Het project 

Meester De Weerstraat / Lubberstraat is het bestemmingsplan vastgesteld. Bij de andere projecten zijn we in 

gesprek.  

 

Naam project Status project 

Broekstraat en omgeving (locatie 1) In gesprek over principeverzoek 

Mr. De Weertstraat / Lubberstraat  Bestemmingsplan vastgesteld 

Locatie 3c (erftransformaties) Afhankelijk van particulieren 

Herontwikkeling bestaand vastgoed, bijvoorbeeld 

voormalig wok-restaurant 

Er worden gesprekken gevoerd 

 

 

Voormalig 

schoolgebouw / 

GAC 

(In het geval woningen nog niet 

verkocht zijn graag marktconforme 

prijsstelling aanhouden) 

Aantallen te 

bouwen 

(door de 

raad 

aangenomen 

voorstellen) 

Aantallen gebouwd Percentage van dit 

project 

 Sociale huurwoningen  11 (Beschermd 

wonen, gereed 

2021) 

84,6% 

 Koopwoningen €210.000 - €325.000    

 Koopwoningen €210.000 tot €360.000  

(Indien van toepassing; hierbij 

vermelden van huurwoning aantallen 

met een huurprijs tussen de 

liberalisatiegrens en maximaal € 1000 

per maand.) 

 2 (gereed 2021) 15,4% 

 Koopwoningen €360.000 en hoger 

(Zelfbouw kavels ook hier opnemen) 

   

 TOTAAL  13 100% 
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In onderstaande tabel is het project Mr. De Weertstraat / Lubberstraat weergegeven. Voor dit project met 20 

woningen heeft de raad het bestemmingsplan vastgesteld op 26 september 2023. 

 

 

Vraag: “Kunt u een overzicht geven van de totale stand van zaken van de, door de raad aangenomen, 

projecten vermeld in AW 2.0 als een totaaloverzicht van de woningaantallen verdeeld over de categorieën 

conform het amendement (sociale huurwoningen / koopwoningen €210.000 - €325.000 / koopwoningen 

€210.000 tot €360.000 / koopwoningen €360.000 en hoger) met bij elke categorie een vermelding van het 

percentage op het totaal?” 

 

Antwoord: 

In onderstaande tabel wordt de stand van zaken van alle woningbouwprojecten, zoals beschreven in het 

Actieplan Woningbouw 2.0, getoond. In de tabel hieronder zijn het totaal aantal te bouwen woningen (door 

de raad aangenomen voorstellen) en de aantallen gebouwde woningen weergegeven. De tabel hieronder 

geeft niet het totaaloverzicht weer van alle woningen te bouwen (door de raad aangenomen voorstellen) en 

gebouwde woningen sinds het Actieplan Woningbouw 2.0 is vastgesteld. We zijn ook bezig  met projecten 

Mr. De Weertstraat / 

Lubberstraat 

(In het geval woningen nog niet 

verkocht zijn graag marktconforme 

prijsstelling aanhouden) 

Aantallen te 

bouwen 

(door de 

raad 

aangenomen 

voorstellen) 

Aantallen gebouwd Percentage van dit 

project 

Bestemmingsplan 

(20 woningen)  

vastgesteld 26 

september 2023 

Sociale huurwoningen 6  21,4% 

 Koopwoningen €210.000 - €325.000 8  28,6% 

 Koopwoningen €210.000 tot €360.000  

(Indien van toepassing; hierbij 

vermelden van huurwoning aantallen 

met een huurprijs tussen de 

liberalisatiegrens en maximaal € 1000 

per maand.) 

12  42,9% 

 Koopwoningen €360.000 en hoger 

(Zelfbouw kavels ook hier opnemen) 

2  7,1% 

 TOTAAL 28  100% 
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buiten het Actieplan Woningbouw 2.0 om. U kunt hierbij denken aan Stapakker, Barcelona, 

Eindhovensedijk/Moorland, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag: In maart 2023 is een motie unaniem aangenomen die het college oproept om “ De mogelijkheid te 

onderzoeken of deelname aan een financieringsregeling (zoals bijvoorbeeld Koopgarant, SlimmerKopen of 

soortgelijke regeling) kan bijdragen aan het op langere termijn betaalbaar houden van betaalbare 

koopwoningen.” Is de inzet van deze constructies onderzocht? Zo ja, welk resultaat heeft dat opgeleverd? 

Zo nee, op welke termijn kunnen we resultaten verwachten? 

Totaal aantal 

woningen 

van door de 

raad 

aangenomen 

projecten 

AW 2.0 

(In het geval woningen 

nog niet verkocht zijn 

graag marktconforme 

prijsstelling aanhouden) 

Aantallen te 

bouwen 

(door de 

raad 

aangenomen 

voorstellen) 

Aantallen 

gebouwd 

Percentage van het totaal 

 Sociale huurwoningen 99 11 28,4% 

 Koopwoningen €210.000 - 

€325.000 

50 6 14,4% 

 Koopwoningen €325.000 

tot €360.000  

(Indien van toepassing; 

hierbij vermelden van 

huurwoning aantallen met 

een huurprijs tussen de 

liberalisatiegrens en 

maximaal € 1000 per 

maand.) 

Huur: 7 

Koop: 72 

Koop: 19 Huur: 1,8% 

Koop: 23,4% 

 Koopwoningen €360.000 

en hoger 

(Zelfbouw kavels ook hier 

opnemen) 

119 5 32,0% 

 TOTAAL 347 41 100% 
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Antwoord: Deze vraag is beantwoord in de raadsinformatiebrief (23.I000746) die op 12 juli jl. aan uw raad is 

verzonden. 

 

Bijlage(n): Raadsvragen Sociaal Progressief Oirschot, ingediend op 23 juni 2023 

 

Oirschot, 17 oktober 2023 

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN OIRSCHOT, 

 

 

      

Saskia Willems-van Ulden Judith Keijzers-Verschelling 

secretaris burgemeester 

 




