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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding  
De milieustraat is deels verouderd en dient gerenoveerd te worden. Daarnaast is de milieustraat in 
de huidige situatie en voor de toekomst met de prognose voor een toenemende behoefte aan deze 
voorziening als het aantal woningen toeneemt met de ambitie van 1250 stuks in de komende 10 jaar 
niet toekomstbestendig. Deze groei in aantallen bezoekers kan de milieustraat niet verwerken. 
Hiernaast is het niet mogelijk om met de milieustraat in de huidige vorm de doelen uit de Kadernota 
Grondstoffen te behalen. Een hedendaagse milieustraat is namelijk veel meer dan (alleen) een plek 
om afval- en grondstoffen in te nemen. Hergebruik van goederen en grondstoffen én voorlichting 
daarover, staan centraal. We spreken daarom ook niet meer van een milieustraat maar van een 
Grondstoffencentrum! 
 
Dit voorstel is één van de stappen/ projecten uit de Kadernota “Grondstoffen”. De Kadernota is de 
koers en meerjarige strategische aanpak van het grondstoffenbeleid. Hieronder is weergeven wat de 
stappen/ projecten zijn en de status:  
 

Nr. Projecten Kadernota Grondstoffen Status 

1 Behoefteonderzoek 100% 

2.1 Onderzoek scenario’s grondstof inname/ inzamelsysteem 100% 

2.2 Vervolg uitwerking grondstoffencentrum   50% 

2.3 Pilot mobiel scheidingstation 100% 

3 Optimalisatie bestaande inzamelstructuren oud papier, glas, textiel 60% 

4 Analyse Inzamelstructuur restafval 0% 

5 Onderzoek kringloop en hergebruikcentra bouwmaterialen 0% 

6 Communicatieplan 100% 

7 Inkoop dienstverlening/ samenwerking inzameling en verwerking 100% 

 
Met het vaststellen van de Kadernota “Grondstoffen” is ingestemd met de visie van milieustraat 
naar grondstoffencentrum met een hoog serviceniveau op de inzameling van grondstoffen. Om de 
eerste stap naar grondstoffeninzameling te zetten is het onderzoek Toekomst Milieustraat Oirschot 
uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek zijn tijdens de raadsvergadering van 19 oktober 2021 
besproken en u heeft hierover een besluit genomen. 
1. In te stemmen met het behouden van de voorziening van een milieustraat/grondstoffencentrum 
in de gemeente Oirschot  
2. In te stemmen met de noodzakelijke aanpassingen op de milieustraat (fase 1) 
3. In te stemmen met de uitwerking van de uitbreiding van de milieustraat in een schetsontwerp 
met kostenraming (fase 2) 
4. Voor de uitwerking van de uitbreiding van fase 2 een budget van € 26.000,- beschikbaar te stellen 
 
Fase 1 is inmiddels uitgevoerd en het KCA depot en fractieaanduidingen zijn vervangen. Dit rapport 
bevat de uitwerking van Fase 2.  

1.2 Varianten 
Het uitgangspunt is te komen tot een grondstoffencentrum. Echter zijn er keuzes in de variatie te 
maken. De huidige milieustraat kan geen 10 jaar meer mee doordat levensduur van de vloer en het 
hekwerk dit niet toelaten. Deze aanpassingen moeten dus sowieso worden uitgevoerd. Hiernaast 
kan de milieustraat de groei in het aantal bezoekers van de komende tien jaren niet aan. Er is dus 
een vergroting in capaciteit nodig. Dit stellen we voor middels uitbreiding van de milieustraat (basis 
variant). Wil je als gemeente echt toe naar een grondstoffencentrum en klaar zijn voor de toekomst 
op gebied van recycling, hergebruik en circulaire toepassingen dan is de stap naar een 
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grondstoffencentrum nodig (variant grondstoffencentrum). Omdat de gemeenteraad met de 
Kadernota Grondstoffen de ambitie heeft uitgesproken te komen tot een grondstoffencentrum is 
het uitgangspunt van deze studie en uitwerking dan ook het realiseren van een 
Grondstoffencentrum. Hiernaast is in het coalitieakkoord 2022-2026 “Samen werken aan Oirschot” 
opgenomen:  
“De milieustraat zal in de toekomst een bredere functie krijgen als ‘circulair grondstoffencentrum’.   
We bekijken de mogelijkheden daartoe. Bereikbaarheid, toegankelijkheid en betaalbaarheid voor 
onze inwoners blijft daarbij belangrijk.” 
 
Echter kan er door de gemeenteraad om aspecten zoals inzet personeel, kosten of andere wensen 
natuurlijk gekozen worden om voor een minimale variant te gaan. Deze minimale variant is dan de 
basis variant met uitbreiding van de milieustraat.  

1.3 Kaders 
In dit rapport is het grondstoffencentrum tot Voorlopig ontwerp niveau uitgewerkt. Er wordt 
ingegaan op de visie, uitgangspunten en doelstellingen. Deze zijn uitgewerkt vertaald in het ontwerp 
en de businesscases. Dit is omgerekend naar wat dit betekent voor de begroting afval en de 
afvalstoffenheffing. 
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2 Visie en doelstellingen 

2.1 Inleiding  
De uitwerking van de grondstoffeninname is gebaseerd op diverse uitgangspunten. In dit hoofdstuk 
zijn de uitgangspunten vertaald in visie en doelstellingen. Om de visie op grondstoffeninname uit te 
werken is de Kadernota Grondstoffenbeleid De Kempen als basis genomen.  

2.2 Visie: De milieustraat als Grondstoffencentrum! 
Een grodnstoffencentrum neemt in en geeft door. Een grondstoffencentrum is daarom ook veel 
meer dan een milieuvriendelijke plek om afval- en grondstoffen af te geven. Het is een circulatiepunt 
waar mensen spullen en materiaal nieuwe gebruiksmogelijkheden geven. Uit het oude groeit het 
nieuwe. Daarom de gemeente Oirschot van het grondstoffencentrum een sympathieke, 
uitnodigende plek maken waar mensen betrokken worden bij de natuurlijke cyclus van afval naar 
grondstof, hergebruik en creatie. Het grondstoffencentrum krijgt een aantrekkende werking 
waardoor mensen vaker en meer materialen komen 
brengen.  
 
Een grondstoffencentrum is opgebouwd uit vier 
bouwstenen: 

1. Reparatie & Kringloop 
2. Sociale cohesie & onderwijs 
3. Ambacht en onderwijs  
4. Hergebruik en recycling 

  
“Een grondstoffencentrum is continue in ontwikkeling 
en levendig!” 
 
Uitnodigend en inspirerend 
Een grondstoffencentrum in de gemeente Oirschot is een plek waar inwoners graag naar toe gaan, 
waar zij geïnspireerd worden om er op een duurzame wijze om te gaan met grondstoffen, gebruikte 
goederen en met elkaar. Zij weten dat er op 
een verantwoorde wijze wordt omgegaan met 
hun afgedankte goederen en er wordt gewerkt 
met mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Verschillende facetten van 
duurzaamheid komen hier samen, of het nu op 
het gebied van duurzame energie is of om de 
verwerking van grondstoffen gaat. Duurzame 
maatregelen worden getroffen om de locatie 
zo veel mogelijk energieneutraal te maken. De 
circulaire economie komt hier daadwerkelijk 
tot leven! 
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Centrum en podium  
Een grondstoffencentrum is een middel om koploper 
op het gebied van de circulaire economie te zijn. 
Hiernaast kunnen er nieuwe economieën worden 
aangetrokken door deze kansen te bieden en te 
faciliteren op het grondstoffencentrum. Kinderen en 
jongeren zijn van harte welkom op de locatie. Door de 
opzet en mogelijkheden tot educatie nodigt de hotspot 
uit tot ontdekken en leren rondom duurzaamheid en 
grondstoffen, te experimenteren en meer te weten 
komen over de invulling en de samenhang in de 
circulaire economie.  
 
Regisseren en faciliteren 
Door middel van een grondstoffencentrum is de gemeente de regisseur van de afval- en 
grondstoffen en zorgt ervoor dat spullen en bouwmaterialen een tweede leven krijgen en 
grondstoffen de juiste kwaliteit hebben om gerecycled te kunnen worden. Het centrum zet in op een 
samenwerking tussen diverse partijen op het gebied van grondstoffen, circulaire economie, 
kringloop en sociale werkvoorzieningsschap. Deze brede groep van belanghebbenden moeten allen 
voorzien worden in hun behoefte om hun diensten zo optimaal mogelijk te kunnen aanbieden. De 
samenwerking tussen gemeente, instellingen en bedrijven wordt vergroot. Een grondstoffencentrum 
sluit dan ook aan op haar omgeving door minimale belasting op haar omgeving uit te oefenen.  

2.3 Doelstellingen grondstoffencentrum 
Een grondstoffencentrum heeft op hoofdlijn de volgende doelstellingen:  

1. Het boegbeeld en vliegwiel voor een groene en toekomstbestendige Oirschot; 

2. Met een fysiek centrum en podium in de vorm van een grondstoffencentrum uitvoering 

geven aan de Circulaire economie; 

3. Afvalpreventie, door communicatie en educatie en het innemen en eventueel bewerken van 

goederen en materialen die een tweede leven krijgen;  

4. Meer recycling, door een hoger scheidingsresultaat door meer gescheiden afvalstromen, 

beter toezicht en logische indeling welke het scheidingsgedrag bevordert en verbetering van 

de kwaliteit van de ingenomen stromen;  

5. Een hoger serviceniveau door betere doorstroming, minder wachtrijen en een optimale 

manier van afval- en grondstoffen ontdoen; 

6. Efficiënt en doelmatig beheer door een overzichtelijke, gescheiden routing en een groot 

bordes. 

2.4 Bouwstenen  
De invulling en het tot leven brengen van het grondstoffencentrum doet gemeente Oirschot door te 
faciliteren, te organiseren en te regisseren.  

• Er wordt gefaciliteerd door te voorzien in innamepunten, werkruimten en opslag.  

• Er wordt georganiseerd door partijen bij elkaar te brengen en synergievoordelen te 
benutten, mee te denken bij de ontwikkeling en daar waar nodig te helpen bij business 
cases. 

• Er wordt geregisseerd door optimale inname- en beheermogelijkheden waardoor 
grondstoffen van goede kwaliteit worden ingenomen en opgeslagen. Daarnaast wordt 
ervoor gezorgd dat partijen kunnen aansluiten bij het grondstoffencentrum en aandacht 
krijgen.  
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2.4.1 Bouwsteen 1: Inname en op- en overslag van afval- en grondstoffen  
Dit is de basis activiteit van de milieustraatfunctie maar deze wordt uitgebreid met meer stromen en 

meer diversiteit in opslagmethoden. Door goederen en materialen verder uit te sorteren en droog 

en in grotere hoeveelheden op te kunnen slaan kunnen er zeer specifieke materiaalstromen 

gecreëerd worden. Deze specifieke stromen maken we op het grondstoffencentrum gereed voor 

verdere afzet in hergebruik of recycling. Voorbeelden hiervan zijn het apart innemen en houden van 

brillen, kruk, cd’s, telefoons, pennen, vazen, potten, speelgoed etc.  

2.4.2 Bouwsteen 2: Inname, sortering 
en bewerking van producten en 
materialen  
Er worden herbruikbare producten en 

materialen ingenomen. Deze worden 

uitgesorteerd en daar waar nodig bewerkt. 

Hiermee ontstaat er een stroom 

kringloopgoederen geschikt voor verkoop in 

een kringloopwinkel en materialen zoals 

bouwmaterialen die ook weer verkocht 

kunnen worden. Voor kringloop wordt een 

nadere samenwerking met de KBO 

(seniorenorganisatie) voorzien.  

2.4.3 Bouwsteen 3: Reparatie van producten 
Inwoners van Oirschot kunnen hier naar toe 

komen met hun kapotte spullen, om die ter 

plaatse, samen met de aanwezige reparateurs, 

weer in orde te maken. 

Niet alleen blij dat het gerepareerd is, maar kijkt u 

vooral mee hoe het gedaan is, u kunt er zelf van 

leren. Ze repareren bijvoorbeeld klein 

huishoudelijke apparaten en voeren  

herstelwerkzaamheden aan kleding uit. 

 

2.4.4 Bouwsteen 4: Educatie 
Het doel is om zoveel mogelijk inwoners, kinderen 

én volwassenen, kennis te laten maken met de 

boodschap Afval=Grondstof. De focus ligt daarbij 

niet alleen op lespakketten in de klas, het scheiden 

van afval in de klas, het bezoeken van het 

Grondstoffencentrum en projectweken gericht op 

het hergebruik van afval als waardevolle 

grondstof. De aandacht richt zich ook op 

bewustzijn en bewuster aankopen. Zo wordt de 

berg afval hopelijk steeds kleiner, omdat we 

materialen vanzelfsprekend gaan hergebruiken en 

we zichtbaar maken dat afval waardevol is. 

 

We gaan dit fysiek op het Grondstoffencentrum ten uitvoering brengen middels exposities en 

rondleidingen.  
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3 Ontwerp   

3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk volgt de beschrijving van het ontwerp.   

3.2 Het ontwerp en werking van het Grondstoffencentrum 
Hieronder is de opzet van een grondstoffencentrum beschreven.  
 
De opzet van een grondstoffencentrum bestaat in hoofdlijn uit drie routes:  

1. De grondstoffenstraat (route 1)  
2. het organische en puinachtige plein (route 2) 
3. de bordesroute (route 3) 

Na iedere route kan de bezoeker het grondstoffencentrum verlaten of kan men de volgende route 
nemen. Door deze opzet is het gemakkelijk om routes te combineren, is er een goede doorstroming 
en wordt er voorzien in een hoog serviceniveau. 
 
Fietsers en voetgangers kunnen ook het grondstoffencentrum bezoeken en gemakkelijk betreden en 
gebruiken. Het bedrijfsmatige verkeer komt buiten openingstijden. De bezoeker komt de inrit van 
het grondstoffencentrum oprijden en wordt middels bebording geïnformeerd over de werking en de 
spelregels van het grondstoffencentrum. De bezoeker komt langs het informatiepunt waar hij/zij 
geadviseerd wordt over een adequate scheiding van de afval- en grondstofstromen en de 
werking/routing van het grondstoffencentrum.  
 
De bezoeker rijdt het grondstoffencentrum op en kiest de eerste route. 
 
De grondstoffenstraat (route 1) 
De grondstoffenstraat, gesitueerd aan de zijkant van  het grondstoffencentrum, is bedoeld voor 
educatie-, kringloop-, demontage- en repair mogelijkheden. De grondstoffenstraat wordt gesitueerd 
in een gebouw. Dit gebouwd wordt volledig circulair gebouwd, is tweedehands en modulair. 
Hieronder foto’s van het beoogde gebouw wat dan gerefurbist wordt:  
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Na het bezoek aan de grondstoffenstraat kan de bezoeker het grondstoffencentrum verlaten of 
doorrijden naar route 2 of 3.  
 
Het organische en puinachtige plein (route 2) 
Het organische en puinachtige plein is een aparte route omdat dit de “zware” afvalstromen 
betreffen die veelal apart met een aanhangwagen worden gebracht. Voor het manouveren en lossen 
met de aanhanger is voldoende ruimte nodig. Hiernaast zijn deze afvalstromen de zogenaamde 
“langzame” stromen waarvoor de bezoeker relatief meer tijd nodig heeft om te lossen en er zijn zgn. 
lage losfaciliteiten gecreëerd. Er zijn stortvakken voor grond, groenafval en puinachtige stromen.  
Na het bezoek aan het organische en puinachtige plein kan de bezoeker het grondstoffencentrum 
verlaten door om het bordes heen te rijden of door te rijden naar route 3. 
 
De bordesroute (route 3) 
Het grondstoffencentrum wordt ingericht met een verhoogd bordes (is bestaand bordes). Hierdoor 
kunnen grote, hoge containers worden gebruikt voor o.a. hout, oud papier, harde kunststoffen, 
tapijten, metalen en grof huishoudelijk afval. Dit beperkt het aantal aftransporten en daarmee de 
logistieke kosten. Na het verlaten van het bordes, rijdt de bezoeker direct naar de uitgang. 

3.3 Duurzaamheid  
Centraal binnen dit ontwerp staat de “migratie” naar een grondstoffencentrum. Het nieuwe 
grondstoffencentrum fungeert binnen de gemeente als “inspiratieplek” en “baken van kanteling” 
naar de circulaire economie. Het grondstoffencentrum wordt zo veel mogelijk volgens de circulaire 
uitgangspunten gebouwd.  
 
In het kader van duurzaamheid wordt er aanvullend gekeken of het grondstoffencentrum 
energieneutraal kan draaien door toepassing van zonnepanelen op het dak. Hiernaast wordt het 
grondstoffencentrum zo ontworpen, gebouwd en ingericht dat er minimale belasting op de 
omgeving wordt veroorzaakt. Dit door toepassing van uitstoot beperkende maatregelen op het 
gebied van geluid, lucht, geur en stof.  
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4 Kosten  

4.1 Investerings- en kapitaallasten 
Hieronder zijn de financiële consequenties per variant uitgewerkt. Hierbij zijn per variant (de basis 
en grondstoffencentrum variant) de hoofdposten weergegeven en geraamd. Deze raming is vertaald 
naar kapitaallasten per jaar (1,5% rente) en kosten per huishouden.  

In de genoemde kosten zijn meegenomen:  

• De kosten voor aanpassing van de riolering en vloer, realisatie van het gebouw, het uitbreiden 
van de stortvakken en een nieuwe hekwerk met poort tussen grondstoffencentrum 

Niet meegenomen zijn:  

• De kosten voor overdracht van het nieuwe deel grond.  

• Voorbereidingskosten  

• Inlichting van het gebouw 
Kosten zijn  exclusief BTW en deze ramingen zijn opgesteld met een nauwkeurigheid van +/- 20%.  

4.2 Loonkosten  
Er zijn in het Grondstoffencentrum verschillende type medewerkers werkzaam: beheerder, regulier 
medewerker, participatiebaan, educatie/programmamaker en coördinator. Onderstaande tabellen 
geven per variant een overzicht van de gehanteerde uren en uurtarieven.  
  

Basisvariant  Aantal Dagen Uren Uren Tarief Uren  Totale bedrag  

 personen per week per dag per week   per jaar bezetting  

Beheerder wo, do, vrij 1 3 5,25 15,75  €28,11  819  €23.022,09  

Beheerder zat 1 1 8 8  €42,17  416  €17.542,72  

Medewerker wo, do,  vrij 3 3 5,25 47,25  €23,40  2457  €57.493,80  

Medewerker zaterdagen 4 1 8 32  €35,10  1664  €58.406,40  

Totaal per jaar 9 8 26,5 103 
 

5356  €156.465,01  

        

Grondstoffencentrum  Aantal Dagen Uren Uren Tarief Uren  Totale bedrag  

Oirschot bezetting  personen per week per dag per week   per jaar bezetting  

Beheerder  wo, do, vrij 1 3 5,25 15,75  €     28,11  819  €    23.022,09  

Beheerder zat 1 1 8 8  €     42,17  416  €    17.542,72  

Medewerker wo, do,  
vrij 

2 3 5,25 31,5 
 €     23,40  1638  €    38.329,20  

Medewerker 
zaterdagen 

3 1 8 24 
 €     35,10  1248  €    43.804,80  

Sortering/ bewerking 
Participatie  

2 3 5,25 31,5 
 €     15,00  1638  €    24.570,00  

Sortering/ bewerking 
zaterdags Participatie  

1 1 8 8 
 €     18,00  416  €      7.488,00  

Coördinatie/ 
begeleiding/ educatie 

1 3 8 24 
 €     37,50  1248  €    46.800,00  

Totaal per jaar 3 4 13,25 39,5   2054  € 201.556,81  

Varianten Onderdelen  Kostenraming    Kapitaallasten   

1 Totaal basisvariant * 
Vloer, riolering, hekwerk en Legio 
blokken 

 €                335.000,00   €                19.700,00  

2 Totaal Grondstoffencentrum* 
Gebouw 

 €                475.000,00   €                30.940,00  

3 Totaal Basis + 
grondstoffencentrum  

 €                810.000,00   €                50.640,00  
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Op basis van de gehanteerde uitgangspunten komen de loonkosten voor de twee verschillende 
varianten als volgt uit:  

• Basisvariant: Circa 150.000,- per jaar inclusief BTW en exclusief overhead 

• Grondstoffencentrum: Circa € 200.000,- per jaar inclusief BTW en exclusief overhead. Hierbij 
is nog geen rekening gehouden met vrijwilligers en andere typen banen.  

4.3 Exploitatieoverzicht  
De gehanteerde uitgangspunten worden samengevat in onderstaande exploitatieoverzicht. In dit  
overzicht wordt de huidige situatie (kolom 1) vergeleken met de exploitatiekosten van  
de realisatie van alleen een nieuwe milieustraat (kolom 2) en de exploitatiekosten van het  
Grondstoffencentrum (kolom 3). Het exploitatieresultaat wordt vervolgens gedeeld door het  
aantal aansluitingen. Dit geeft een beeld of er ten opzichte van de huidige situatie een wijziging in  
de afvalstoffenheffing wordt verwacht door de realisatie van het Grondstoffencentrum.  
Uitgangpunt hiervoor is 7.803 aansluitingen (2022). De uitbreiding van de milieustraat (basisvariant 
zou een verhoging van het vastrecht van de afvalstoffenheffing inhouden van circa 2,8%  en een 
totaal grondstoffencentrum een verhoging van circa 6%.  
Hierbij is nog geen rekening gehouden met het in de toekomst fors stijgende aantal 
woonhuisaansluitingen en daarmee stijgende inkomsten van het vastrecht en de poorttarieven.  
 

Exploitatieoverzicht  Huidige MS Oirschot  

Uitbreiding milieustraat 
(zonder grondstoffencentrum 
onderdelen) 

Totaal 
Grondstoffencentrum  

Huisvesting   € 31.834   € 51.534   € 82.474  

Loonkosten + onderhoud  € 195.447   € 195.447   € 231.217  

Verwerkingskosten  € 257.046   € 257.046   € 257.046  

Poorttarieven   € -126.545   € -126.545   € -126.545  

Besparingen    -45.000  

Exploitatieresultaat netto  € 357.782   € 377.482   € 399.191  

Meerkosten exploitatie t.o.v. 
huidige situatie  

 € 19.700 € 41.410 

Aantal aansluitingen 7.803  7.803  7.803  

 
In dit exploitatieoverzicht zijn de vermeden verwerkingskosten van het Grondstoffencentrum ook 
verwerkt. Door te investeren in het Grondstoffencentrum worden er besparingen gerealiseerd. Ten 
eerste betreft dit de vermeden verwerkingskosten. Deze zijn geraamd op € 45.000,- per jaar. Het  
Grondstoffencentrum heeft echter ook als doel om de aangeboden grondstoffen zo hoogwaardig  
als mogelijk te verwerken. Dit betekent dat er naar andere bestemmingen dan ‘recycling’ zal  
worden gekeken. Dit zal moeten worden ingevuld door lokale makers, kringlopen en creatieven.  
 
Op het moment dat creatief makers producten zouden maken van afvalstromen van de  
milieustraat dan hoeft een deel van het aanbod niet meer te worden verwerkt tegen de geldende  
verwerkingstarieven. Dit zou de meeropbrengst zijn van een samenwerking met verschillende  
lokale stakeholders. Het bedrag van deze meeropbrengst noemen we de ‘Circulaire potentie’. Je  
kunt een theoretische inschatting maken van deze circulaire potentie door te kijken wat een  
product of een grondstof nieuw kost en wat het kost om het product/grondstof als afval te  
verwerken. Het verschil daartussen is de maximale circulaire potentie. Op basis van de afvalcijfers  
van wordt de totale maximale circulaire potentie ingeschat op € 45.000,- per jaar.  
Gezien de macro-economische ontwikkelingen neemt dit in de toekomst verder toe.  
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Voorbeeld: A/B hout  
Bijvoorbeeld de fractie A/B-hout. Deze zal groeien door de drive-thru en demontagehal. Deze  
fractie wordt nu verwerkt tegen een tarief van € 74,- per ton. Op het moment dat er een circulaire  
maker is die 50 ton A/B kan omzetten tot producten en dan € 20 per ton daarvoor van de  
gemeente betaald krijgt omdat het anders voor hem/haar niet interessant is om met het materiaal 
te werken, dan is de circulaire potentie die wordt benut €74 – €20 * 50 ton = € 2.700,- +  
€ 50.000 (opbrengsten voor 50 ton primair eikenhout) = € 52.700 circulaire potentie.  
 
Omdat het niet bekend is hoeveel de stakeholders af kunnen én zullen nemen is het van belang  
dat, op het moment dat er wordt gekozen om een vervolgstap te nemen naar aanleiding van dit  
haalbaarheidsonderzoek, aan de stakeholders de opdracht wordt gegeven om deze aanvullende  
baten nader in kaart te brengen en uit te werken.  

4.4 Andere besparingen 
Naast de verwachte besparingen ten aanzien van verwerkingskosten wordt er natuurlijk ook 
bespaard in CO2-uitstoot en blijven grondstoffen bespaard. Hiernaast worden er plekken voor 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gecreëerd. Deze voordelen zouden deze extra kosten 
maatschappelijk gezien ‘het waard’ zijn. Daarnaast is het belangrijk om te realiseren dat de 
milieustraat binnen afzienbare tijd niet meer voldoet. Investeren in het Grondstoffencentrum 
betekent dat de gemeenten Oirschot straks beschikt over een moderne  
milieustraat met als dubbelfunctie ‘grondstoffendepot’ waaruit lokale en regionale ondernemers  
en particulieren hun secundaire grondstoffen kunnen halen. 
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5 Advies en vervolg 
De milieustraat is deels verouderd. De milieustraat is ook niet toekomstbestendig omdat er niet 
genoeg ruimte is om het afval in steeds meer fracties (grondstoffen) te kunnen scheiden en omdat 
het aantal bezoekers door een bevolkingsgroei en toename aantal woningen zal toenemen. Met de 
huidige milieustraten kunnen de doelen uit de Kadernota Grondstoffen De Kempen daarnaast niet 
worden behaald. Een hedendaagse milieustraat is namelijk veel meer dan (alleen) een plek om afval- 
en grondstoffen in te nemen. Hergebruik van goederen en grondstoffen én voorlichting daarover, 
staan centraal.  
 
Er zijn twee mogelijke varianten: de basisvariant en variant van een grondstoffencentrum  
 
De basisvariant:  
Voorziet in de basistaken om een milieustraat te hebben om afval en grondstoffen aan te bieden. Bij 
de basisvariant vindt vervanging van noodzakelijke onderdelen zoals de vloeistofdichte vloer  en 
hekwerk plaats en is er een uitbreiding van de milieustraat noodzakelijk om het groeiende aantal 
bezoekers te kunnen verwerken.  
 
De investeringskosten voor de basis variant zijn:     € 335.000,- 
De meerkosten van de exploitatiekosten zijn:     €   19.700,- 
Voor het vastrecht per huisaansluiting betekent dit een verhoging van circa 2,8%.   
 
Grondstoffencentrum  
Om de doelstellingen uit de Kadernota Grondstoffen te behalen en extra bouwstenen aan de 
milieustraat toe te voegen zodat er een grondstoffencentrum ontstaat wordt er voorgesteld om een 
gebouw aan de milieustraat toe te voegen. In dit gebouw kunnen functies zoals kringloopinname, 
sortering, demontage, repair en educatie worden ingevuld.  
 
De investeringskosten voor de variant van een grondstoffencentrum zijn:  € 810.000,- 
De meerkosten van de exploitatiekosten zijn:     €   41.410,- 
Voor het vastrecht per huisaansluiting betekent dit een verhoging van circa 6%.   
 
Naast de verwachte besparingen ten aanzien van verwerkingskosten wordt er natuurlijk ook 
bespaard in CO2-uitstoot en blijven grondstoffen bespaard. Hiernaast worden er plekken voor 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gecreëerd. Deze voordelen zouden deze extra kosten 
maatschappelijk gezien ‘het waard’ zijn.  
 
Wij adviseren om in te stemmen met het ontwerp en kostenraming voor een grondstoffencentrum.  
 
Na besluit wordt het vervolgtraject opgestart. Dit traject bestaat uit de volgende onderdelen:  

• Definitieve overdracht grond  

• Opstellen Definitief ontwerp en bestek  

• Uitvoering aanbesteding 

• Melding in het kader van Activiteitenbesluit  

• Realisatie  

• Herstructurering organisatie en personeel.  
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De kosten voor deze vervolgstappen zijn: 
 

Onderdeel  Budgetraming  

Definitief ontwerp en bestek  € 28.000,00 

Aanbesteding  € 5.000,00 

Melding in het kader van het activiteitenbesluit  € 25.000,00 

Opzetten grondstoffencentrum  € 15.000,00 

Projectleider  € 50.000,00 

Totaal  € 123.000,00 

 
Subsidie 
De gemeente Oirschot heeft het plan voor ontwikkeling van het grondstoffencentrum ingediend bij 
het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In het kader van de Regeling specifieke uitkering 
circulaire ambachtscentra, worden er rijksbijdragen ter beschikking gesteld voor projecten. Het 
project van de gemeente Oirschot werd beoordeeld als inspirerend plan om serieus (verder) aan de 
slag te gaan met een circulair ambachtscentrum (grondstoffencentrum) in uw gemeente. Binnen het 
subsidieplafond zijn 19 plannen blij gemaakt met de aangevraagde subsidie en ook onze aanvraag is 
gehonoreerd. Hiermee ontvangt de gemeente Oirschot € 41.000,- om te besteden aan de 
voorbereidingskosten.  
 
Meer informatie over Circulaire Ambachtscentra ( wij noemen deze dan een Grondstoffencentrum) 
is terug te vinden op: https://circulairambachtscentrum.nl/ 
 
De voorbereidingskosten zijn daarom €82.000,- in plaats van €123.000,-.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://circulairambachtscentrum.nl/
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Bijlage 1: Ontwerp grondstoffencentrum  
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