
Tijdlijn Ontwikkelingen A58 

 

Inleiding 

De raad spreekt op 3 december 2024 over het dossier A58. Dat is zeker niet voor het eerst. Al meer dan een 

decennium is de snelweg die de gemeente doorkruist voortdurend in meer of mindere mate onder de aan-

dacht van de lokale politiek.  

Deze tijdlijn dient ter ondersteuning van het gesprek op 3 december en bevat een chronologische opsom-

ming van relevante documenten, gebeurtenissen, besprekingen en vergaderingen over dit dossier.  

 

Begin tijdlijn 

Er is voor gekozen de tijdlijn te laten beginnen in 2013. Dit is een arbitraire keuze. We hadden ook nog ver-

der terug kunnen gaan, want al sinds 2008 is door raad en college van gedachten gewisseld over de A58. 

Het kost veel inspanning om dit allemaal op tafel te krijgen en de verwachting is dat de bijdrage die dat zou 

leveren aan het nu voorliggende vraagstuk beperkt zou zijn.   

 

Focus 

De focus ligt in deze tijdlijn op de passage van het Wilhelminakanaal door de A58 en de daarmee verbonden 

discussie aquaduct vs. viaduct. Documenten die daaraan niet of maar in beperkte mate gewijd zijn, zijn niet 

altijd opgenomen. Andere onderdelen van het verbredingstraject (bijvoorbeeld de Beekdalpassage t.h.v. 

Spoordonk) zijn voor het doel waarvoor deze tijdlijn is opgesteld niet altijd relevant en documenten daarover 

zijn dus niet altijd opgenomen in het overzicht. 

 

Raad en college 

Het gesprek op 3 december is een debat van de raad met inbreng van het college. De tijdlijn focust zich 

daarom op documenten die in het verkeer tussen raad en college een rol spelen. Dit betekent dat bijvoor-

beeld niet alle verkeer tussen college en de betrokken ministeries of tussen PactA58 en het ministerie zijn 

opgenomen. 

 

Vertrouwelijkheid 

In het verleden zijn meerdere malen besloten bijeenkomsten belegd rond dit onderwerp. Er zijn ook docu-

menten geweest die ten tijde van de publicatie het predicaat ‘vertrouwelijk’ hebben gekregen. Van formele 

geheimhouding is ten aanzien van zowel de overleggen als de documenten geen sprake geweest. Voor alle 

documenten geldt dat er op dit moment geen reden (meer) is om ze als vertrouwelijk te beschouwen. 

 

Leeswijzer 

In de tekst wordt regelmatig met een link verwezen naar achterliggende documenten. Deze links verwijzen 

naar het openbare deel van het raadsinformatiesysteem van Oirschot.  

Niet alle documenten zijn eerder openbaar gepubliceerd, waardoor een link niet mogelijk is. Zulke documen-

ten zijn als bijlage bij deze tijdlijn opgenomen. Er wordt in de tijdlijn als volgt naar verwezen: ‘(bijlage #)’, 

waarbij het nummer correspondeert met het nummer in de tijdlijn hieronder. 

  



Tijdlijn 

1. 26 maart 2013 

De raad ontvangt een raadsinformatiebrief (bijlage 1) ‘Verkenning capaciteitsuitbreiding A58’. Daarin staat te 

lezen dat de verkenning naar de capaciteitsuitbreiding van de A58 tussen Tilburg en Eindhoven naar ver-

wachting nog dat voorjaar start. 

Het college besluit: 

‘In te stemmen met het inbrengen van de volgende punten tijdens het ambtelijke kennismakingsgesprek 

op 26 maart met het projectteam InnovA58: 

1. Dat de portefeuillehouder Verkeer en Vervoer namens de gemeente Oirschot zitting neemt in de Be-

stuurlijke Adviesgroep. 

2. Dat de ambtelijke inbreng van de gemeente Oirschot beperkt blijft tot het voorbereiden van de Be-

stuurlijke Adviesgroep. 

3. Dat de volgende varianten een plaats moeten krijgen in de verkenning; 

a. parallelstructuur voor regionaal verkeer tussen Oirschot en Batadorp 

b. tunnelvariant Wilhelminakanaal 

c. zuidelijke omlegging ter hoogte van Oirschot 

4. Dat de uiteindelijke voorkeursvariant bijdraagt aan: 

a. een goede ontsluiting aan de zuid-oostkant van de gemeente Oirschot 

b. het oplossen van de knelpunten op de toeleidende wegen naar de A58 in Oirschot 

5. Dat een kwalitatief hoogwaardige landschappelijke en ruimtelijke inpassing ter hoogte van Oirschot, 

noodzakelijk is voor een lokaal draagvlak.’ 

 

2. 4 juni 2013 

Tijdens een B&W-informatiebijeenkomst wordt het project InnovA58 toegelicht door een vertegenwoordiger 

van Rijkswaterstaat. Van de bijeenkomst is alleen een uitnodiging (zie bijlage 2) beschikbaar, geen verslag of 

notulen. In de uitnodiging wordt het standpunt van het college herhaald: nut en noodzaak van verbreding 

worden onderschreven, maar een en ander moet bijdragen aan de ontsluiting van de oostkant van de ge-

meente, waarbij scheiding van regionaal en lokaal verkeer gewenst is. Bovendien zijn er ‘hoge eisen aan de 

ruimtelijke en landschappelijke inpassing’. 

 

3. 22 februari 2014 

De raad ontvangt de RIB ‘Verkenning capaciteitsuitbreiding A58’ (zie bijlage 3). De eerste fase van de ver-

kenning is afgerond. Op 20 maart 2014 zal bij het ministerie en in GS een besluit vallen over ‘welke varian-

ten voor het vergroten van de capaciteit op A58 wel en welke niet worden meegenomen naar de volgende 

fase’. Een regiegroep bereidt dat besluit voor. 

Het college heeft besloten: 

‘om richting de regiegroep uit te dragen dat Oirschot in zet op een gedegen onderzoek naar zowel de 2x3 

variant als naar een parallelstructuur (4x2) tussen Oirschot en Batadorp in combinatie met een duurzame 

inpassing van de weg om overlast voor de omgeving te voorkomen in de volgende fase van de verken-

ning’. 

 



Ten aanzien van een aquaduct wordt gesteld dat de meerkosten €150 miljoen bedragen (bij 2x3 rijstroken). 

Het verleggen van de A58 is €50 miljoen duurder. Tevens wordt het volgende opgemerkt: 

 

‘Ook zonder aquaduct of verleggen van de weg, kan waarschijnlijk worden voldaan aan de wettelijke ka-

ders voor milieu, luchtkwaliteit en geluid. Zonder substantiële financiële bijdrage van de gemeente is er in 

dat geval voor het ministerie en de provincie geen aanleiding om te investeren in een aquaduct of het ver-

leggen van de A58. 

Een omlegging onder Oirschot heeft ook gevolgen voor de planprocedure. In dat geval kan niet worden 

volstaan met de Verkorte Tracéprocedure. Dit kan leiden tot vertraging in het planproces, terwijl het 

versnellen van capaciteitsuitbreiding op de A58 juist één van de belangrijkste doelstellingen is van In-

novA58. 

Met het oog op de overlast door sluipverkeer in Middelbeers, Oostelbeers, Spoordonk en Oirschot, hebt u 

tijdens de B&W informatiebijeenkomst van 14 mei 2013 aangegeven snelheid erg belangrijk te vinden’. 

 

Vermoedelijk is de genoemde 14 mei 2013 een foutieve datum. Waarschijnlijk wordt 4 juni 2013 bedoeld. 

 

4. 1 mei 2014 

Van InnovA58 wordt een memo ‘Afweging inpassingsvarianten Oirschot’ (bijlage 4) ontvangen. In het memo 

wordt toegelicht waarom de inpassingsvarianten aquaduct en zuidelijke omlegging zijn afgevallen in fase 1 

van de verkenning. Of het memo destijds ook met de raad is gedeeld, is onzeker.  

 

5. 23 juni 2015 

De fractie van D66 interpelleert het college over de A58. In het interpellatieverzoek en de daarin opgenomen 

vraagstelling (bijlage 5) wordt de focus meer gelegd op burgerparticipatie, gezondheidseffecten, (fijnstof), 

leefbaarheid (lawaai) en op visuele vervuiling. 

In een voorgestelde motie (bijlage 5a) die de fractie tijdens de vergadering inbrengt, heeft de fractie oog voor 

een variant mét verdiepte ligging en aquaduct onder het kanaal. In de motie, die overigens niet wordt aan-

vaard, wordt het college verzocht onderzoek te doen naar de effecten van de viaduct- en aquaductvariant op 

gezondheid, leefbaarheid en visuele vervuiling.  

 

6. 20 december 2016 

Het college verzendt RIB ‘Stand van zaken Verbreding A58’ (bijlage 6). Daarin wordt gesteld dat verbreding 

van 2x2 naar 2x3 aan de orde is en dat een aantal specifieke uitwerkingsopgaven voor de gemeente is be-

noemd en onder de aandacht van de minister is gebracht: 

 

‘1. het samen met de gemeente en de omgeving ontwikkelen van een lokale inpassingsvisie voor de 

A58 ter hoogte van de kern Oirschot, waarbij specifiek wordt ingezoomd op innovatieve mogelijkheden om 

een meerwaarde te bieden daar waar het gaat om luchtkwaliteit, geluidhinder, gezondheid en beleving 

van de A58 evenals de aanleg van de Randweg Oirschot; 

2. het inrichten van een proeftuin (living lab) ter hoogte van Oirschot om innovaties te stimuleren op het 

gebied van duurzame en slimme mobiliteit; 



3. de vormgeving van aansluitpunt Best op de A58 in relatie tot de toekomstige infrastructuur Eindho-

ven Noordwest, Oirschot en Best; en 

4. de passage van De Beerze als ecologische en recreatieve verbinding. 

 

In de RIB wordt ook de oprichting van Team Oirschot gemeld, een groep van 8 betrokken inwoners en verte-

genwoordigers van verenigingen. Het Team brengt namens de omgeving wensen in bij de totstandkoming 

van een Inpassingsvisie die het college samen met Rijkswaterstaat in het eerste kwartaal van 2017 tot stand 

zal brengen.  

 

7. 14 september 2017 

In een presentatie (bijlage 7) tijdens een raadsbijeenkomst licht het college de afwegingen toe om te komen 

tot een voorkeur voor uitbreiding aan de zuidzijde of aan de noordzijde van het bestaande viaduct.  

De zuidzijde heeft de beste landschappelijke inpassing. De inbreng van Team Oirschot is een bijlage bij de 

presentatie, evenals de definitieve inpassingsvisie. 

 

8. 10 oktober 2017 

Het college heeft besloten dat een verbreding van het viaduct aan de zuidzijde de beste inpassing geeft voor 

de passage van het Wilhelminakanaal en geeft dit officiële advies aan Rijkswaterstaat. Het college laat hier-

over een dag later een persbericht uitgaan (bijlage 8). De overwegingen hierbij zijn de geluidseffecten en het 

beperken van het ruimtebeslag ter hoogte van het beschermd dorpsgezicht De Boterwijk, Den Heuvel en het 

gebied Moorland. Een keuze voor de zuidkant betekent dat het verbeteren van de verkeerssituatie rondom 

de Heuvelsebrug deel uitmaakt van het project InnovA58. 

Rijkswaterstaat heeft besloten het advies van de gemeente Oirschot over te nemen. 

 

9. 28 september 2018 

Het college beantwoordt raadsvragen van Sociaal Progressief Oirschot (zie bijlage 9) die ten aanzien van de 

kanaalpassage gaan over geluid(schermen), fijnstof, de hoogte van het nieuwe viaduct en de helling van de 

rijbaan. In de vragen en antwoorden is ook aandacht voor de passage van de Beerze ter hoogte van Spoor-

donk. 

 

10. 30 oktober 2018 

Tijdens de begrotingsbehandeling wordt een motie ingediend door alle fractievoorzitters (2018/46/M01). De 

motie (zie bijlage 10) wordt unaniem aanvaard. In de motie wordt voorgesteld ‘Als college aansluiting te zoe-

ken bij het regionale pact om er voor te zorgen dat een groot deel van 10 mln euro gaat landen in de ge-

meente Oirschot die met de verbreding het hardst getroffen wordt’. 

 

11. 20 november 2018 

Er vindt een raadsbijeenkomst plaats. Tijdens de bijeenkomst wordt de stand van zaken van project In-

novA58 gepresenteerd door Rijkswaterstaat. In de presentatie (zie bijlage 11) is zowel aandacht voor de 

passage van het Wilhelminakanaal als voor de passage van de Beerze.  

 

 



12. 23 november 2018 

Het Pact Leefomgeving, gesloten door ‘een groot aantal belangenverenigingen, inwonersinitiatieven en alle 

politieke partijen uit de gemeente Oirschot’, biedt een manifest aan Rijkswaterstaat, provincie Noord-Brabant 

en het college aan.  

In het manifest is over de passage Wilhelminakanaal opgenomen: 

 

 

 

13. 24 september 2019 

Tijdens de raadsvergadering worden twee moties vreemd aan de orde van de dag ingediend over de A58. 

 

De eerste motie met als onderwerp Pact Leefomgeving A58 is ondertekend door raadsleden van Sociaal 

Progressief Oirschot, D66, CDA, VVD en De Gewone Man.  

In de motie wordt het college opgeroepen ‘zich op alle mogelijke wijzen in te zetten om de boodschap van 

het Pact “Leefomgeving A58” als bespreekpunt op de agenda van alle stakeholders te krijgen zoals o.a. pro-

vincie, minister Van Nieuwenhuizen, RWS etc.’ 

De tweede motie is ingediend door een raadslid van iedere fractie. In de motie wordt het college verzocht: 

‘om de minister aan te sporen om de vertraging in de ontwikkelingen rond de A58 (veroorzaakt door de peri-

kelen rond het PAS), te gebruiken om een nieuw procesvoorstel te doen waarin: 

- werkelijke burgerparticipatie wordt opgenomen, ten einde alles in het werk te stellen om te komen tot 

breed gedragen constructieve oplossingen voor de verbreding A58 op Oirschots grondgebied (m.n. de 

kruising A58- Wilhelminakanaal) 

- waarbij het uitgangspunt "saldo 0" , zoals oorspronkelijk door RWS besproken, wordt meegenomen en 

- waarbij voldoende waarborgen zijn ingebouwd om de gezondheidsrisico’s te minimaliseren. 

 

Beide moties worden unaniem aanvaard. 

 

14. 29 oktober 2019 

Tijdens de behandeling van de begroting wordt een motie ingediend, ondertekend door raadsleden van alle 

fracties. De motie behelst een verzoek aan het college om: 



- ‘In overleg met de provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat onderzoek uit te voeren naar structurele 

maatregelen om de maximumsnelheid van verkeer op de A58 te verlagen van 130 km/uur naar 100 

km/uur. 

- Hierin samen op te trekken met gemeenten langs het tracé van de A58.’ 

 

De motie is unaniem aanvaard. 

 

15. 7 april 2020 en 2 juni 2020 

Het college antwoordt in twee instanties op vragen raadsleden van drie fracties (D66, CDA en Sociaal Pro-

gressief Oirschot). De raadsleden vragen of een ‘concept ontwerp tracébesluit’ ten gemeentehuize is ontvan-

gen. In het eerste antwoord geeft het college aan dit te hebben ontvangen en dat een ambtelijke voortoets is 

uitgevoerd. 

In het tweede antwoord stelt het college dat ‘de conceptstukken ambtelijk zijn toegestuurd aan alle project-

partners (…) en dat het niet aan de gemeente is om deze stukken aan derden toe te zenden of om deze 

stukken openbaar te maken omdat het om conceptstukken gaat waar diverse partners commentaar op kon-

den leveren. Deze commentaren worden verwerkt en daarna in het kader van een ontwerptracébesluit als 

bedoeld in de Tracéwet pas weer aangeboden’.  

 

16. 2 juni 2020 

Het college deelt in antwoord op raadsvragen vanuit de fractie Sociaal Progressief Oirschot de ambtelijke 

reactie op het concept ontwerptracébesluit. Het college maakt daarbij een nadrukkelijk voorbehoud: er is 

sprake van een ambtelijke voorreactie. Uit de gepubliceerde reactie zijn delen weggelaten die enkel ambte-

lijke opvattingen zonder bestuurlijke steun omvatten.  

 

17. 2 juni 2020 (2) 

In de raadsvergadering wordt een initiatiefvoorstel besproken, ondertekend door leden van alle fracties in de 

raad. In het voorstel wordt onder andere aangegeven dat ‘alle politieke fracties en een groot aantal belan-

genverenigingen en bewonersinitiatieven zich [hebben] verenigd in het Pact A58’ en dat het pact zich focust 

op drie speerpunten, waaronder: 

‘Passage Wilhelminakanaal 

De passage van het Wilhelminakanaal is het grootste knelpunt bij de verbreding van de A58. Een ver-

diepte ligging met een passage ónder het Wilhelminakanaal door (aquaduct) is voor de kwaliteit van de 

leefomgeving in Oirschot veruit de beste oplossing. Naast de enorme verbetering van de leefomgeving 

brengt deze oplossing ook nieuwe kansen in ruimtelijke zin voor de gemeente Oirschot met zich mee. 

Rijkswaterstaat heeft ook uitgesproken dat deze variant het grootste oplossend vermogen heeft.’ 

 

Het voorstel wordt unaniem aanvaard. De raad besluit: 

1. Het college de opdracht te geven voor het uitvoeren van een onafhankelijke quick-scan naar de 

(meer)kosten van alternatieve passages van het Wilhelminakanaal in relatie tot de verbreding van de 

A58. Het college voert deze opdracht uit in afstemming met de deelnemers van het Pact-A58; 

2. Deze quick-scan bevat in ieder geval de volgende scenario’s: 

a. Tracé met aquaduct onder het Wilhelminakanaal 



b. Tracé met nieuwe verbrede brug over het Wilhelminakanaal  

3. Als de resultaten van de quick-scan hier aanleiding toe geven een vervolgonderzoek uit te laten voe-

ren waarbij bovenstaande scenario’s op een hoger detailniveau worden uitgewerkt. Dit ter beoorde-

ling aan het Pact-A58 in overleg met de gemeente;  

4. Voor de quick-scan een budget van € 8.500,- beschikbaar te stellen;  

5. Voor een eventueel vervolgonderzoek € 21.000,- beschikbaar te stellen;  

6. Het totale budget van maximaal € 29.500,- te dekken uit de algemene reserve; 

7. De begrotingswijziging 2020 vast te stellen. 

 

18. 14 juli 2020 

Raadslid Marienette Wemelsfelder heeft gevraagd op welke wijze een opdracht naar kosten van een ver-

diepte ligging van de A58 uitvoering geeft aan de door de raad aanvaarde moties (zie 13). Het college stelt in 

zijn antwoord dat een aquaduct ‘substantieel bijdraagt aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving’ en dat 

‘de door de raad gevraagde quickscan naar de kosten van een aquaduct een serieuze stap [is] om met on-

derbouwde gegevens over een aantal uitgangspunten uit de startbeslissing in gesprek te komen met de mi-

nister van Infrastructuur en Milieu’. Het college geeft ook aan de minister in kennis te stellen van de uitkom-

sten van het onderzoek.  

 

19. 29 september 2020 

Met een raadsinformatiebrief neemt de raad kennis van de quick scan die is uitgevoerd door bureau IPV 

Delft. In de RIB wordt ook gewag gemaakt van het standpunt dat ‘het Pact’ over de quick scan heeft ingeno-

men.  

In het kort: de kosten zijn in de quick scan aanmerkelijk lager dan in de raming van Rijkswaterstaat en het 

Pact vindt vervolgonderzoek noodzakelijk (zie punt 6 van het raadsbesluit hierboven bij 17).  

Het college informeert de raad er tevens over dat opdracht is gegeven voor een vervolgonderzoek. 

 

20. 23 maart 2021 

Het college informeert de raad in een RIB over de eindrapportage met bijlagen van het (vervolg)onderzoek 

naar de ongelijkvloerse kruising Wilhelminakanaal met A58. In de rapportage wordt geconcludeerd dat een 

aquaduct 113 miljoen euro kost en een nieuw viaduct, gebruik makend van het bestaande viaduct 36,3 mil-

joen euro. Vervanging van het bestaande viaduct kost nog eens 38 miljoen1. 

 

21. 13 april 2021 

Het college verzendt een RIB met een ‘pre-advies’ over een initiatiefvoorstel ‘Zorgvuldige verbreding A58’, 

ingediend door leden van alle fracties.  

Het college merkt ten opzichte van de passage Wilhelminakanaal op: 

 

Voor de passage Wilhelminakanaal kunnen verschillende oplossingsrichtingen worden aangedragen. Met 

uw raad constateren wij dat de door RWS gekozen oplossing onvoldoende soelaas biedt voor de 

 

1 Inmiddels is duidelijk dat het bestaande viaduct volledig vervangen moet worden. Zie daarvoor Raadsinfor-
matiebrief Ontwikkelingen A58 (1 oktober 2024) 



leefomgeving ter plaatse. 

De doelstelling van de te maken kostencalculaties is om inzichtelijk te maken hoe de verschillende varian-

ten zich kostentechnisch tot elkaar verhouden. Op grond hiervan wordt betoogd dat de oorspronkelijke 

berekening van de meerkosten van een aquaduct in 2013 niet volledig of juist waren. Het definitieve 

onderzoek is reeds aan u gepresenteerd. 

Het college geeft de raad mee om de minister te bewegen tot het aanpassen c.q. heroverwegen van de 

startbeslissing en daarmee de projectopdracht aan RWS. 

 

22. 20 april 2021 

De raad bespreekt een initiatiefvoorstel, aangeboden door het presidium. Het voorstel wordt gewijzigd aan-

vaard door de raad (zie onderaan het raadsvoorstel). De wijziging heeft betrekking op de beekdalpassage bij 

Spoordonk. Tijdens de vergadering is daar onduidelijkheid over. De raad besluit het college gelegenheid te 

geven alsnog informatie over de Beekdalpassage aan te leveren, zodat de raad zijn standpunt kan bepalen. 

Over de passage van het Wilhelminakanaal besluit de raad (voor het eerst) expliciet ‘[d]e voorkeur uit te 

spreken van de passage van de A58 middels een aquaduct onder het Wilhelminakanaal’. Ook besluit de 

raad tot ‘[h]et intrekken van de gemeentelijke steun aan het voorkeursalternatief passage Wilhelminakanaal 

zoals dat door RWS momenteel wordt uitgewerkt’. Met dat voorkeursalternatief wordt een nieuw viaduct be-

doeld, gebruik makend van het bestaande. 

De raad besluit ook ‘[e]en verkenning bij het rijk, de provincie en in de regio op te starten naar budget voor 

(cofinanciering) van een aquaduct’. 

In de vergadering zegt het college toe het standpunt van de raad zo spoedig mogelijk toe te zenden aan de 

minister en de provincie Noord-Brabant. 

 

23. 12 mei 2021 

Het college verstuurt de toegezegde brief aan de minister (bijlage 23). Het college besluit tevens de raad te 

informeren met een raadsinformatiebrief. Deze RIB is niet terug te vinden op het raadsinformatiesysteem en 

lijkt nooit te zijn gepubliceerd voor de raad. De toezegging om de brief te verzenden is wel als afgedaan be-

schouwd (op 4 mei, de datum waarop de brief in het college is behandeld). 

 

24. 8 juni 2021 

De raad ontvangt mede naar aanleiding van het aanvaarde amendement (zie 22) een raadsinformatiebrief 

over de Beekdalpassage A58 bij de Beerze. In de RIB wordt uiteengezet hoe de besluitvorming is verlopen 

over de variant ‘Ecologie en recreatie’ voor de Beekdalpassage bij de Beerze. Het college is in februari 2019 

akkoord gegaan met die variant.  

 

In deze RIB wordt ook aangegeven dat het college de raad daar destijds (per abuis) niet over heeft geïnfor-

meerd. Men was voornemens dat wel te doen in april 2019. Het was de bedoeling daarbij te verwijzen naar 

een brief van de Minister van I&W uit april 2019. In die brief (bijlage 24) geeft de minister aan dat de variant 

‘recreatie en ecologie’ is gekozen en zal worden uitgewerkt en gaat de minister ook in op de passage van 

het Wilhelminakanaal: 

 



‘In het Pact Oirschot wordt de wens voor een aquaduct geuít. Echter, in de historie van het ontwerp van 

de passage Wilhelminakanaal is de haalbaarheid van een aquaduct al eerder onderzocht. Op 20 maart 

2014 is door de bestuurlijke Regiegroep besloten om deze optie niet verder mee te nemen. Een dergelijke 

passage betekent namelijk geen verbetering van de doorstroming (de hoofddoelstelling van het project) 

en in combinatie met de hoge meerkosten die ermee gemoeid zijn, is deze optie als niet wenselijk om-

schreven. De gemeente Oirschot had zitting in de regiegroep, had kennis van de onderliggende informatie 

en heeft ingestemd met dit besluit. De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft in november 2015 boven-

dien besloten om de A58 te verbreden naar 2x3 rijstroken, uitgaande van de huidige hoogteligging van de 

weg. Hiermee kunnen andere passagemogelijkheden (aquaduct, omlegging) sowieso niet meer aan de 

orde zijn. Rijkswaterstaat kan en zal in de verdere uitwerking van het ontwerp het aquaduct/omlegging 

dan ook niet alsnog opvoeren. De impact hiervan op de financiën en de planning is, ook gezien de be-

stuurlijke besluitvorming in het verleden, niet te verantwoorden. Overigens is de gemeente Oirschot zowel 

ambtelijk als in de vorm van burgerparticipatie (Team Oirschot), intensief betrokken bij zowel de keuzes 

van het ontwerp als de locatie (noord of zuid) van de tweede brug. Hier is mijn inziens sprake van gedra-

gen besluitvorming’. 

 

25. 8 juni 2021 (2) 

Als antwoord op een raadsvraag, gesteld vanuit de fracties van D66, De Gewone Man en Sociaal Progres-

sief Oirschot deelt het college de variantenstudie naar mogelijkheden voor de beekdalpassage bij de Beerze. 

 

26. 22 juni 2021 

Het college beantwoordt raadsvragen van dhr. Strijbos (Sociaal Progressief Oirschot) over de beekdalpas-

sage. De vragen en de antwoorden kennen wat doublure met de raadsvragen hierboven bij punt 25. 

Als bijlage bij de antwoorden worden een memo van het ministerie en een verslag van een bestuurlijke be-

geleidingsgroep, beiden uit 2017, meegezonden. 

 

27. 23 juni 2021 

Het college meldt in een raadsinformatiebrief een reactie van de Minister van I&W te hebben ontvangen op 

de brief van 4 mei. In het kort schrijft de minister dat het rapport van ipv Delft (zie hierboven bij 20) een aan-

tal onjuistheden bevat (te lagen kosten voor engineering, te lage post onvoorzien en inclusief/exclusief BTW) 

en daarom tot een lagere raming van kosten voor een aquaduct komt dan de raming van Rijkswaterstaat. De 

minister ziet geen aanleiding om het gesprek aan te gaan met ‘de regionale bestuurders’, omdat het rapport 

van ipv Delft geen nieuwe informatie heeft opgeleverd. 

 

28. 29 juni 2021 

De Tweede Kamer aanvaardt een motie van de leden Geurts, van Esch en Inge van Dijk. De Kamer ‘ver-

zoekt de regering om na het afronden van het onderzoek in gesprek te gaan met de provincie Noord-Brabant 

en de gemeente Oirschot over de mogelijkheden rond de eventuele financiering van meerkosten van een 

aquaduct bij Oirschot en de Kamer hierover voor het notaoverleg MIRT te informeren.’ 

 

 

 



29. 29 september 2021 

Er vindt een besloten bespreking plaats waarbij raadsleden, wethouder van Beek en een betrokken ambte-

naar aanwezig zijn. In het summiere verslag van de bijeenkomst (bijlage 29) staat dat wethouder en ambte-

naar de stand van zaken weergeven. Het verslag geeft deze samenvatting van het besprokene: 

 

‘SAMENVATTING: 

1. Haagse achterban informeren; 

2. Er wordt hard gewerkt door zowel wethouder als burgemeester; 

3. Er moeten meer partijen hierbij betrokken worden; 

4. Bezien wordt naar de financiële consequenties voor de begroting bij co-financiering; 

5. Door het handhaven van 2 bruggen, met name die in Spoordonk, zal de zaak niet sterker maken.’ 

 

30. 12 november 2021 

In een raadsinformatiebrief geeft het college aan dat ambtelijke gesprekken hebben plaatsgevonden tussen 

gemeente en Rijkswaterstaat, waarbij ook deskundigen van ipv Delft aanwezig waren. Tijdens het gesprek 

zijn de kostenramingen van ipv Delft en Rijkswaterstaat met elkaar vergeleken. 

Ook was er een gesprek tussen bestuurlijke afvaardigingen van provincie en gemeente. In dat gesprek is 

duidelijk geworden dat de provincie geen geld ter beschikking zal stellen voor een aquaduct. 

In een brief, die als bijlage bij de RIB is opgenomen, komt de minister tot de conclusie dat een aquaduct 115-

155 miljoen duurder is dan een brugvariant en herhaalt ze haar opvatting op basis van de voorliggende stuk-

ken geen aanleiding zien tot een nadere kostenverkenning. De conclusie luidt dat het rijk geen cofinanciering 

voor een aquaduct zal leveren. 

Het college stelt in de RIB: ‘Het standpunt van provincie en rijk is helder: er is geen cofinanciering mogelijk 

voor een aquaduct en voor de realisatie van mogelijke meekoppelkansen is de gemeente Oirschot zelf finan-

cieel verantwoordelijk. Het college ziet echter een aquaduct bij de Wilhelminapassage als een kwalitatieve 

verbetering ter plaatse en wenst daar vooralsnog aan vast te houden’. 

 

31. 23 november 2021 

Er vindt informeel overleg plaats (het verslag spreekt van een ‘informeel informatie-uurtje A58’) tussen raad 

en college n.a.v. de RIB van 12 november (zie 30). Er is een verslag van deze bijeenkomst (bijlage 31). 

Uit het verslag wordt duidelijk dat de brief van de minister kwaad bloed zet bij veel raadsleden. Er wordt ge-

sproken over ‘onwaarheden’ en men is voornemens die recht te zetten.  

In het verslag staan weinig concrete en controleerbare afspraken, maar Ad van Beek geeft aan dat een 

vraag over de mogelijkheden van cofinanciering is uitgezet bij afdeling financiën maar dat hierover nog geen 

informatie ontvangen is. 

De conclusie luidt dat een brief wordt verzonden naar de minister en dat de reactie van ipv Delft op de brief 

van de minister (zie 30) wordt opgevraagd. 

 

32. 14 december 2021 

De raad ontvangt een afschrift van een brief die ingenieursbureau ipv Delft heeft verzonden aan de minister 

van I&W. Het ingenieursbureau stelt dat zijn raming wel degelijk accuraat is en verwijt de minister ‘op deze 

wijze het publiek en de besluitvorming op het verkeerde been te zetten’. 



 

33. 24 januari 2022 

De raad ontvangt een raadsinformatiebrief. De RIB volgt (naar eigen zeggen) op:  

 ‘de brief van de minister van 3 november jl.,  

 de in kopie verkregen brief van ipv Delft met haar reactie op de conclusies van de minister; 

 de raadsvragen van M. Wemelsfelder (D66) over de notulen van het overleg dat 20 oktober jl. plaats-

vond; 

 het informeel overleg dd 23 november jl. 

 het B&W-informatieuurtje dd 18 januari jl’ 

 

Het college verbreedt in deze RIB het perspectief. Het gaat niet alleen om een aquaduct, maar om bredere 

maatschappelijke meerwaarde: 

 

‘We hebben de minister gevraagd opnieuw met ons in gesprek te gaan om vanuit de Brede Welvaarts-

gedachte met de gezamenlijke overheden te bepalen wat de best mogelijke realisatie van de passage van 

het Wilheminakanaal is die we willen en kunnen realiseren. Wij zijn van mening dat het louter neerleggen 

van een aquaduct niet leidt tot de verbetering die we met elkaar graag zouden zien. Daar is meer voor no-

dig. Dit vraagt onder meer een forse inzet om tot een kwalitatief hoogwaardige landschapsontwikkeling te 

komen.’ 

 

In de RIB worden daarnaast mogelijkheden geschetst om als gemeente financieel bij te dragen aan een 

aquaduct door te putten uit reserves of geld te lenen. Putten uit bestemmingsreserves ‘vraagt een funda-

mentele herziening van de reservepositie’ en lenen van geld zorgt, ondanks de lage rentestand van dat mo-

ment, voor grote jaarlijkse verplichtingen, vergelijkbaar met 3,5% OZB bij een leenbedrag van 5 miljoen, wat 

gekwalificeerd wordt als ‘een uiterst klein bedrag om in de meerkosten van het aquaduct bij te dragen of om 

in te zetten voor landschapsontwikkeling’. 

Ter voorbereiding van het gesprek met de minister wil het college graag ‘met de raad in gesprek om tot een 

kader te komen waarbinnen het gesprek met de minister gevoerd kan worden’. 

 

34. 24 januari 2022 (2) 

Het college stuurt op deze dag nog een raadsinformatiebrief aan de raad over de A58. Hierin wordt melding 

gemaakt van vertraging bij de terinzagelegging van het ontwerptracébesluit. Oorzaak: er moeten nieuwe 

stikstofberekeningen worden gemaakt. Dit zorgt ervoor dat terinzagelegging in de eerste helft van 2022 niet 

te verwachten is.  

 

35. 24 januari 2022 (3) 

Het college beantwoordt raadsvragen van Marienette Wemelsfelder (D66). Ze vroeg naar het verslag van 

een gesprek waaraan de minister van Infrastructuur en Waterstaat refereert in zijn brief van 3 november 

2021. Het betreft de brief die als bijlage bij de RIB van 12 november (zie 30) is meegestuurd. 

Het college is kort in zijn beantwoording: er is geen verslag dus het kan ook niet worden gedeeld. 

Vervolgvragen worden door het college beantwoord op 22 februari 2022. 

 



36. 8 februari 2022 

Het college beantwoordt schriftelijke vragen van Corine van Overdijk (VVD). Voor de inhoud van de antwoor-

den wordt verwezen naar de raadsinformatiebrief van 24 januari (zie 33). In de beantwoording wordt ook ver-

wezen naar de reactie van ipv Delft op de bevindingen van de minister (zie 32).  

 

37. 15 februari 2022 

Er vindt een besloten themasessie plaats tussen raad en college naar aanleiding van de RIB (zie 33). Er is 

geen verslag van het overleg, alleen een presentatie. Daaruit blijkt dat niet alleen een presentatie, maar ook 

een gesprek onderdeel is geweest van de sessie. 

In de presentatie (bijlage 37) lichten de betrokken portefeuillehouders het proces toe en worden impressies 

getoond van InnovA58 (viaduct) en het aquaduct (ipv Delft). Ook wordt ingezoomd op de financiën. Een 

aquaduct is 80-100 miljoen duurder en op basis van regionale bijdrageregelingen zou Oirschot daarvan mini-

maal 25% moeten bijdragen. Dit betekent een investering van minimaal 20-25 miljoen, hetgeen een jaarlijkse 

last van €800.000 tot €1 miljoen betekent (rente was destijds zo goed als nihil).  

Het vervolg: nieuw overleg met de minister/Rijkswaterstaat en een RIB met financiële uitwerking. 

Met betrekking tot landschapsontwikkeling wordt voorgesteld een ‘bidbook’ te laten maken: ‘welke kansen 

kan de gemeente Oirschot ‘verzilveren’ bij realisatie aquaduct?’ De focus ligt op het benoemen van maat-

schappelijke baten van een aquaduct. 

 

38. 22 februari 2022 

In een ‘vertrouwelijke’ raadsinformatiebrief (bijlage 38) deelt het college zijn interpretatie van het gesprek een 

week eerder (zie hierboven bij 37). Bij gebrek aan een verslag van die bijeenkomst is dit het enige document 

dat beschrijft wat daar gezegd is. In het kort: 

- De raad vraagt een bidbook van het college om te gebruiken als lobby-instrument naar volksvertegen-

woordigers in de provincie en in Den Haag. Het moet kunnen worden ingezet voor de MIRT2-bespreking 

in april 2022 in de Tweede Kamer en de raad is bereid in het bidbook te investeren; 

- In het bidbook mag een richtbedrag opgenomen worden dat de gemeente Oirschot kan bijdragen. De 

raad kan over dat bedrag later besluiten; 

- Het rapport van ipv Delft wordt als uitgangspunt genomen, niet de cijfers van Rijkswaterstaat; 

- Met de cijfers van ipv Delft moet rekening gehouden worden met een gemeentelijke bijdrage van mini-

maal 20 miljoen voor een aquaduct. Hierbij is de rekenmethode ‘25% rijksoverheid, 25% provincie, 25% 

gemeente, 25% derden’ gehanteerd; 

 

Het college geeft een aantal winstwaarschuwingen en kanttekeningen aan: 

- De productie van een bidbook is te ambitieus. Het lukt in tijd en beschikbare menskracht (binnen en bui-

ten de organisatie) niet om dit voor elkaar te krijgen en een benaderd bureau geeft aan ‘dat er te weinig 

inhoudelijke aanknopingspunten zijn om een overtuigend ‘bidbook’ te schrijven, nu er maar weinig mo-

gelijkheden lijken te zijn voor kwalitatief hoogwaardige gebiedsontwikkeling’. Bovendien is er nog geen 

conceptvisie. Een toekomstschets is het hoogst haalbare; 
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- Voor gebiedsontwikkeling zijn geen ‘potentiële kostendragers (…), nu er geen mogelijkheden voor wo-

ningbouw c.q. bedrijventerrein zijn’; 

- Uiterlijk 28 maart is raadsbehandeling nodig. ‘Het demissionaire college [zal] een voorstel aan de raad 

moeten vaststellen (…). Dit betekent ook dat een dan demissionaire raad een besluit zal nemen met 

langjarig effect’. 

 

Het college stelt voor: ‘Om met elkaar de besluitvorming ter zake ordentelijk vast te leggen zal in overleg 

met de griffie op zeer korte termijn een vergadering van het presidium plaatsvinden. Als de voorgelegde 

vraag positief beantwoord wordt, dan zal de route verder uitgewerkt worden’.  

 

39. 23 februari 2022 

Het presidium overlegt. Wethouders Van Beek en Machielsen schuiven aan. In het verslag van de bijeen-

komst staan deze conclusies en afspraken: 

- Een bidbook is niet nodig; 

- De eerder opgestelde brief (aan de minister, red.) zal verder worden aangekleed; 

- De gemeente is bereid om financieel bij te dragen; 

- Hiervoor is een raadsbesluit nodig; 

- Na het gesprek met de minister wordt er gewerkt aan uitwerking toekomstschets –gebiedsontwikkeling; 

- Na het gesprek met de minister (dit is gepland op 15 maart, red.) volgt er een terugkoppeling; 

- Op 29 maart, besluitvormende raadsvergadering met o.a. afscheid raad wordt de concept brief aan de 

minister met kopie voor de Tweede Kamerfracties geagendeerd. Hierin wordt opgenomen de bereidheid 

tot financiële bijdrage die past bij de schaal van Oirschot; 

- Later komt aan de orde: de toekomstschets en het interne overleg over de financiële bijdrage. 

 

40. 29 maart 2022 

De raad is voor het laatst samen in de samenstelling van 2018-2022. Het agendapunt A58 is geagendeerd, 

maar krijgt geen bespreking. De online afspraak tussen burgemeester Keijzers en wethouder Van Beek met 

minister Harbers is verzet naar 28 maart. Dat is te kort dag om een terugkoppeling te geven en een brief 

voor te bereiden. De kwestie wordt verdaagd naar een volgend presidium, zo stelt het college voor. 

 

41. 4 mei 2022 

Het college koppelt in een raadsinformatiebrief terug uit het gesprek dat burgemeester Keijzers en wethou-

der Van Beek op 28 maart 2022 hadden met minister Harbers van I&W, daarbij citerend uit een  brief van de 

minister die als bijlage bij de RIB gevoegd is: 

 

‘De minister geeft aan dat hij niet beschikt over de financiële middelen om tegemoet te komen aan het 

financiële verschil tussen een aquaduct en een viaduct. Daarnaast bestaat er vanuit de doelstellingen van 

het project bezien (verbeteren doorstroming) geen noodzaak voor een aquaduct. Voor het gewenste 

aquaduct en eventuele andere aanvullende wensen is de regio aan zet om financiering te regelen.’ 

 



In de RIB wordt ook nog kort ingegaan op de stikstofproblematiek. InnovA58 behoort niet tot één van de 12 

projecten die ondanks de stikstofproblematiek door kunnen gaan. De lijst van12 is echter nog niet in beton 

gegoten, aldus het college. 

 

42. 31 oktober 2023 

Het college geeft in een raadsinformatiebrief aan twee ministers een brief te hebben gezonden: de minister 

van Volkshuisvesting en de minister van Infrastructuur en Waterstaat. In de (identieke) brieven wordt een 

relatie gelegd tussen de bouwplannen in Boterwijk en (het uitblijven van) geluidswerende maatregelen op de 

A58. In het kort: het uitblijven van de maatregelen zorgt voor stagnatie van de realisatie van woningen. 

Beide ministers worden uitgenodigd om de situatie ter plaatse te komen bekijken. 

 

43. 7 november 2023 

Tijdens een themasessie over Ontwikkeling Boterwijk/Den Heuvel wordt in een presentatie de geluidsbelas-

ting van de A58 genoemd als obstakel. Om woningbouw mogelijk te maken is het nodig ‘beweging te krijgen 

in het dossier geluid A58’, aldus de presentatie. 

 

44. 2 april 2024 

Het college doet in een raadsinformatiebrief verslag van het bezoek van ‘ambtelijke delegatie van het minis-

terie van infrastructuur, wonen en de provincie’. In de RIB wordt geconcludeerd dat verschillende proble-

men/vraagstukken verband met elkaar houden: ‘het sluipverkeer, de ontsluiting Oirschot uit over de brug 

Heuvel, geluid, leefbaarheid, woningbouw en natuurlijk daarbij de ontwikkeling van Oirschot op de lange ter-

mijn’. 

Ook wordt er gesteld: ‘De gevolgen van het elkaar aan het lijntje houden de laatste jaren is dat er te weinig 

beweging in de complexe dossiers zit en ook het toekomstperspectief op allerlei dossiers onder druk komt te 

staan’. Het college stelt de rest van 2024 in het teken van het verder brengen van de gebiedsvisie Boterwijk. 

 

45. 6 mei 2024 

Tijdens een niet-openbare raadsbijeenkomst wordt de raad door de ingehuurde lobbyiste bijgepraat over de 

stand van zaken van de lobby A58. Van deze bijeenkomst is geen verslag gemaakt, wel is er een presentatie 

beschikbaar (bijlage 45). 

De lobbyiste heeft tijdens de bijeenkomst aangegeven dat al geruime tijd geen beweging zit in de lobby. An-

ders gezegd: het is niet te verwachten dat een lobby gaat leiden tot een aquaduct, simpelweg omdat het niet 

aansluit bij de doelstellingen van de minister van infrastructuur en waterstaat. Halsstarrig vasthouden aan 

een aquaduct als (enige) voorkeursvariant is inmiddels moeilijk houdbaar is en beneemt het college van de 

vrijheid om over optimalisatie van andere varianten mee na te denken. De lobbyiste pleitte namens het col-

lege voor ruimte om met het ministerie/Rijkswaterstaat en de provincie in gesprek te gaan over de best haal-

bare variant voor Oirschot, ook als dit geen aquaduct betreft. 

 

46. 1 oktober 2024 

Het college deelt de meest recente ontwikkelingen op het dossier met de raad in een raadsinformatiebrief. 

De volgende zaken worden belicht: 



- Er is op korte termijn geen zicht op doorstart van InnovA58. Het is daarom reëel om te verwachten dat 

de daadwerkelijke verbreding op zijn vroegst pas richting 2035 zal plaatsvinden; 

- De effecten van de schaalsprong van de Brainportregio zijn in 2015 niet meegewogen bij de keuze van 

het voorkeursalternatief. Voldoen deze keuzes van destijds nog wel? 

- Het viaduct over het Wilhelminakanaal blijkt technisch in slechte staat en moet in zijn geheel worden ver-

vangen. Het college ziet hierin aanleiding opnieuw met het ministerie in gesprek te gaan; 

- Er zijn twee scenario’s voor vervanging van het viaduct: gelijktijdig met de verbreding van A58 of daarop 

vooruitlopend. De resterende levensduur van het viaduct is daarbij een bepalende factor; 

- Als vervanging vooruitlopend op verbreding nodig is, dan stelt het college voor ‘in elk geval in te zetten 

op een bredere overspanning om zo meer ruimte te creëren voor het inpassen van het onderliggende 

wegennet, verblijfswaarde en (sociale) veiligheid’;  

- Het saneren van geluidshinder is gekoppeld aan de verbreding van de A58. Die laat dus op zich wach-

ten, wat zorgt voor vertraging voor bouwen bij Den Heuvel; 

- Het college ziet kansen om ‘een vanuit de doelstellingen van brede welvaart in de hotspotregio Brainport 

Eindhoven te formuleren en voor Oirschot ‘best haalbare lange termijn oplossing’ te agenderen’.  

 

 


